

2025年中信泰富特多云管理平台售前项目 - 事务 #11393

项目软件部署安装及环境调试

2025-05-15 15:58 - 毛宇

状态:	测试中	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	陈启明	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 16:00 - 陈启明
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2025-05-15 16:01 - 陈启明
- 状态 从 待处理 变更为 测试中
#3 - 2025-05-15 17:24 - 陈启明
- 计划完成日期 从 2025-05-16 变更为 2025-05-23
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 24.00 小时
#4 - 2025-05-15 17:25 - 陈启明
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-20
#5 - 2025-05-15 17:25 - 陈启明
- % 完成 从 100 变更为 90
#6 - 2025-05-21 17:27 - 陈启明
- 计划完成日期 从 2025-05-20 变更为 2025-05-30
- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 80.00 小时