

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
后端数据和接口已调通；需要前端接入适配UIS8.0的版本，之前是适配7.0的版本，确认是否需要进行修改。			
相关的问题:			
复制到 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端 #11996: 新改动-状态参数+分页+概览优化 已关闭2025-06-052025-06-05			

历史记录

#1 - 2025-05-26 17:56 - 张伟

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 10

uis资源未纳管无数据排查

#2 - 2025-05-27 18:20 - 张伟

- % 完成 从 10 变更为 20

确认vm_uis,private_uis_8，private_uis 3种类型区别，添加后台菜单，梳理云区域组件代码

#3 - 2025-05-28 18:35 - 张伟

- % 完成 从 20 变更为 50

#4 - 2025-05-29 18:14 - 张伟

- % 完成 从 50 变更为 80

#5 - 2025-06-03 17:07 - 张伟

- % 完成 从 80 变更为 90

#6 - 2025-06-04 18:35 - 张伟

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#7 - 2025-06-04 18:35 - 张伟

- % 完成 从 90 变更为 100

#8 - 2025-06-05 17:42 - 张伟

- 复制到 前端 #11996: 新改动-状态参数+分页+概览优化 已添加

#9 - 2025-06-10 17:06 - 张伟

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭