

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端 #11399

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 10403 (待验证): 907现场部署实施

需求 # 11258 (已关闭): 现场验收配合

907医院数据核对及技术支持

2025-05-15 17:14 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	陈俊锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 17:15 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-05-15 17:16 - 邢毅彬

- 跟踪 从 安装部署 变更为 后端

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 等级 被设置为 简单

#3 - 2025-05-21 22:40 - 邢毅彬

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2025-05-21 22:40 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-05-21 22:40 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭