

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11402

- 需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求
- 需求 # 11088 (开发中): VOC聆听
- 需求 # 11372 (进行中): 声音聆听-管理端

聆听配置-任务管理

2025-05-15 17:31 - 朱文烽

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	52.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-23 19:04 - 朱文烽
 - % 完成 从 20 变更为 30
- #2 - 2025-05-26 19:50 - 朱文烽
 - % 完成 从 30 变更为 40
- #3 - 2025-05-27 19:02 - 朱文烽
 - % 完成 从 40 变更为 60
- #4 - 2025-05-28 19:08 - 朱文烽
 - % 完成 从 60 变更为 70
- #5 - 2025-05-29 19:04 - 朱文烽
 - % 完成 从 70 变更为 80
- #6 - 2025-06-04 19:30 - 朱文烽
 - % 完成 从 80 变更为 100
- #7 - 2025-06-04 19:30 - 朱文烽
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成