

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #11403

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

预验收工作

2025-05-15 17:41 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
文档审查、技术审查、验收汇报			
子任务:			
需求 # 11390: 项目预验收的汇报展位布置工作			已关闭
需求 # 11391: 预验收演练工作			已关闭
需求 # 11392: 项目预验收汇报及展示工作			已关闭
事务 # 11542: 5月20日项目预验收会议支撑			已关闭

历史记录

#1 - 2025-05-15 17:51 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-05-16 13:52 - 魏显飞

- 预期时间被设置为 40.00 小时

#3 - 2025-05-21 22:39 - 邢毅彬

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-05-21 22:39 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭