

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #11404

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 10841 (已关闭): 301前置区安装部署

需求 # 11278 (已关闭): 前置区项目验收工作

前置区环境调整和数据准备

2025-05-15 17:44 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-18
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 17:45 - 邢毅彬

- 指派给 被设置为 邢毅彬

#2 - 2025-05-15 17:45 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2025-05-15 17:52 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2025-05-15 17:52 - 邢毅彬

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 60.00 小时

#5 - 2025-05-20 18:06 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#6 - 2025-05-20 18:06 - 邢毅彬

- % 完成 从 30 变更为 100

#7 - 2025-05-20 18:06 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭