

上汽大众数仓相关开发及运维

2025-05-15 17:55 - 张建兰

状态:	待处理	开始日期:	2025-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	余俊	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 11249: 数仓日常增量数据运维			开发中
后端开发任务 # 11331: 数仓表数据字典信息更新-包含所有表信息			开发中

历史记录

#1 - 2025-05-15 18:00 - 张建兰

- 预期时间 从 80.00 小时 变更为 40.00 小时

#2 - 2025-05-15 18:01 - 张建兰

- 开始日期 从 2025-05-15 变更为 2025-05-10