

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #11408

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 10396 (进行中): 926医院实施工作

数据采集对接和采集问题解决

2025-05-15 18:10 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	200.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-15 18:12 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-05-31 变更为 2025-04-13
- #2 - 2025-05-15 18:13 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-04-13 变更为 2025-03-31
- #3 - 2025-05-15 18:13 - 邢毅彬
- 预期时间 从 100.00 小时 变更为 150.00 小时
- #4 - 2025-05-15 18:13 - 邢毅彬
- 预期时间 从 150.00 小时 变更为 200.00 小时
- #5 - 2025-05-21 22:39 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭