

## 2025 HJ多模态知识构件库平台售前项目 - 需求 #11432

### 多模态需求前后端产品协调及开发工作

2025-05-16 10:26 - 张梓健

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-16
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	张梓健	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-06-03 17:20 - 张梓健

- % 完成 从 20 变更为 100

#2 - 2025-06-03 17:23 - 张梓健

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭