

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #11434

事务 # 11370 (进行中): 项目驻场管理

VOC报表问题支持

2025-05-16 10:45 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
和业务老师开会沟通，标签不准确、风神的VOC报表页面，所有涉及到工单的数据，所有页面的导出数据明细，必须带上工单编号			

历史记录

#1 - 2025-05-16 10:45 - 古宏学

- % 完成 从 0 变更为 100