

2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 - 事务 #11446

产品安装部署实施

2025-05-16 15:23 - 毛宇

状态:	测试中	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	陈启明	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-16 15:25 - 陈启明

- 状态从 待处理 变更为 测试中

#2 - 2025-05-16 15:25 - 毛宇

- 跟踪从 Bug 变更为 事务

- 项目从 247 变更为 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目

#3 - 2025-05-16 15:26 - 陈启明

- % 完成从 0 变更为 40