

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #11457

- 需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求
- 需求 # 11088 (开发中): VOC聆听
- 需求 # 11091 (开发中): 声音聆听-管理端

聆听设置-前端开发

2025-05-16 18:12 - 朱文烽

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-22 11:46 - 古宏学
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-05-29 09:23 - 朱文烽
 - % 完成 从 50 变更为 100
- #3 - 2025-05-29 09:24 - 朱文烽
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成