

2025年越南邮政多云管理售前项目 - 需求 #11460

项目投标及集演示环境准备

2025-05-16 18:41 - 张娜

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-28
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	126.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
项目背景： 项目5.28投标，产品需要英文版界面，需要产研配合输出英文版产品，预计下周二给渠道商演示验证。要管VMware8.0和openstack Dalmatian版本。
需求：1.准备CMP英文版演示环境，演示边界详见附件测试项；下周二前完成
2.演示环境中需要包含OpenStack以便渠道商验证交付能力；下周二前完成
3.准备英文版材料：英文化的产品ppt、datasheet、产品白皮书、安装部署手册、操作手册，输出简版即可。请先同步准备，5.23完成。

子任务:	
需求 # 11461: 准备CMP V3.10.4 纯英文版演示环境	已关闭
产品支撑 # 11544: v3.10.4 平台英文环境验证	已关闭
产品支撑 # 11545: 环境演示	已关闭
需求 # 11462: 英文版cmp 资料提供	已关闭
产品支撑 # 11501: CMP v3.10.4操作手册翻译及校验	已关闭
产品支撑 # 11582: 产品介绍英文ppt撰写	已关闭
产品支撑 # 11609: 部署手册及产品介绍ppt英文翻译及校验	已关闭
产品支撑 # 11701: 录制英文K8S操作演示视频	已关闭
产品支撑 # 11777: H3C彩页材料翻译	已关闭
需求 # 11463: openstack Dalmatian部署	已关闭
需求 # 11464: cmp v3.10.4的openstack Dalmatian对接	已关闭
需求 # 11469: 菜单对接	已关闭
需求 # 11465: CMPv3.10.4英文版演示环境优化	已关闭
前端 # 11468: 前端国际化	已关闭

历史记录

#1 - 2025-05-23 13:50 - 张凌

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-06-05 17:55 - 张凌

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

文件

标书原始描述.docx	10.6 KB	2025-05-16	张娜
测试项-CMP Feature.xlsx	9.34 KB	2025-05-16	张娜