

# 2025年中国化学多云管理售前项目 - 需求 #11467

## 中国化学集团多云管理平台项目POC

2025-05-16 21:18 - 张娜

<b>状态:</b>	进行中	<b>开始日期:</b>	2025-05-19
<b>优先级:</b>	普通	<b>计划完成日期:</b>	2025-05-30
<b>指派给:</b>	毛宇	<b>% 完成:</b>	60%
<b>类别:</b>		<b>预期时间:</b>	56.00 小时
<b>目标版本:</b>		<b>耗时:</b>	30.00 小时
<b>等级:</b>	简单	<b>版本:</b>	
<b>变更任务:</b>			
<b>描述</b> <small>请下载部署POC，支持远程部署，客户环境如下，请交付前评估用什么版本，至少纳管两种平台做测试：</small> 1) 私有云资源纳管：天翼云4.0、云翰2Stack4.5.11、华为信创云HCS8.5.0 2) 公有云资源纳管：腾讯云 3) 超融合资源纳管：广电五舟V3.0-hci、华为(FusionCube_8.2.1.SPC100、FusionCompute_8.7.0.SPC1、OceanStor-Pacific_8.2.1.SPC100)			
<b>子任务:</b> 事务 # 11487: 项目产品安装部署			测试中

### 历史记录

#1 - 2025-05-19 15:48 - 毛宇

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-05-21 09:51 - 毛宇

- 预期时间 被设置为 56.00 小时