

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 事务 #11470

按照华三提供的部署模板，编写系统上云部署方案

2025-05-19 10:20 - 毛宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-19 10:21 - 毛宇

- 指派给从 毛宇 变更为 陈启明

#2 - 2025-05-19 18:20 - 陈启明

- 状态从 待处理 变更为 测试中

#3 - 2025-05-21 16:55 - 陈启明

- % 完成从 0 变更为 30

#4 - 2025-05-21 17:23 - 陈启明

- % 完成从 30 变更为 100

#5 - 2025-05-21 17:23 - 陈启明

- 状态从 测试中 变更为 已完成

#6 - 2025-05-21 17:23 - 陈启明

- 状态从 已完成 变更为 已关闭