

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #11479

smp生产类流程推送字段梳理

2025-05-19 14:17 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-19 14:21 - 冯超

- 主题 从 smp 变更为 smp生产类流程推送字段梳理
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-19
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- 指派给 被设置为 冯超
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时

- 1、接口对接沟通
- 2、按照smp系统所属甲方要求，整理对接需要字段及需求要求文档