

2025湖南农村信用社多云管理平台售前项目 - 事务 #11480

项目需求沟通，整理项目汇报方案

2025-05-19 14:31 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-29 13:38 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-29 13:38 - 陈怡苑

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 状态 从 进行中 变更为 已完成