

2025年长安汽车VOC售前项目 - 需求 #11484

长安需求评估

2025-05-19 15:09 - 张诗彦

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	李威橙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	100.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 11646: 长安voc投标支持			已完成

历史记录

#1 - 2025-05-19 15:09 - 张诗彦

- 指派给 被设置为 李威橙

#2 - 2025-05-20 10:02 - 李威橙

- 文件 长安汽车VOC偏离表-20250516 - 陈怡苑.xlsx 已添加

- 文件 【投标】长安汽车运营.pptx 已添加

- 文件 【北京富通】长安汽车VOC聆听项目技术答疑项.docx 已添加

- 文件 采购文件---批注版本-回复确认版本.docx 已添加

- 文件 技术文件模板-长安VoC应标-数据-火山.docx 已添加

- 文件 长安VoC 应标 演示demo需求(1)(1).xlsx 已添加

- % 完成 从 0 变更为 50

- 预期时间 被设置为 20.00 小时

1、dmeo设计开发

2、任务分工拆解：

火山负责数据、模型和能力沉淀

富通负责应用层面

3、针对标书内模糊项提出问题

4、需求偏离表评估

火山

富通

5、运营方案

6、投标方案整合

7、项目人员信息收集

8、采购文件技术确认

9、整体方案

10、长安一期数据及功能迁移方案

文件

长安汽车VOC偏离表-20250516 - 陈怡苑.xlsx	75.8 KB	2025-05-20	李威橙
【投标】长安汽车运营.pptx	7.62 MB	2025-05-20	李威橙
【北京富通】长安汽车VOC聆听项目技术答疑项.docx	14.7 KB	2025-05-20	李威橙
采购文件---批注版本-回复确认版本.docx	692 KB	2025-05-20	李威橙
技术文件模板-长安VoC应标-数据-火山.docx	3.73 MB	2025-05-20	李威橙
长安VoC 应标 演示demo需求 (1)(1).xlsx	9.22 KB	2025-05-20	李威橙