

2025年中国化学多云管理售前项目 - 事务 #11487

需求 # 11467 (进行中): 中国化学集团多云管理平台项目POC

项目产品安装部署

2025-05-19 15:48 - 毛宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-21 16:54 - 陈启明

- 状态 从 待处理 变更为 测试中

#2 - 2025-05-21 16:55 - 陈启明

- % 完成 从 0 变更为 60

#3 - 2025-05-26 17:28 - 陈启明

- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-30

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 60.00 小时

#4 - 2025-08-05 13:06 - 陈启明

- % 完成 从 60 变更为 100

#5 - 2025-08-05 13:06 - 陈启明

- 状态 从 测试中 变更为 已完成

#6 - 2025-08-05 13:06 - 陈启明

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭