

上汽奥迪VOC项目 - 后端 #11495

需求 # 10761 (已关闭): 奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线

需求 # 11358 (已关闭): 复制大众高影响力功能上线

复制并适配大众高影响力相关代码逻辑

2025-05-19 17:03 - 余俊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-19 17:04 - 余俊

- 跟踪 从 需求 变更为 后端

#2 - 2025-05-19 17:06 - 余俊

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-05-20 17:21 - 余俊

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2025-05-21 17:15 - 余俊

- % 完成 从 20 变更为 40

#5 - 2025-05-22 16:02 - 余俊

- % 完成 从 40 变更为 70

#6 - 2025-05-23 16:12 - 余俊

- % 完成 从 70 变更为 100

#7 - 2025-05-23 16:12 - 余俊

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭