

## 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #11504

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 11088 (开发中): VOC聆听

需求 # 11091 (开发中): 声音聆听-管理端

### voc聆听-首页前端开发

2025-05-19 18:39 - 朱文烽

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-05-19 18:50 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-05-22 11:46 - 古宏学

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-05-29 09:24 - 朱文烽

- % 完成 从 10 变更为 60

#4 - 2025-06-04 19:27 - 朱文烽

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#5 - 2025-06-04 19:28 - 朱文烽

- % 完成 从 60 变更为 100