

聚好用AI - 后端 #11506

开发视频显式水印的嵌入和提取

2025-05-19 18:44 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
开发视频显式,隐式水印的嵌入和提取			

历史记录

- #1 - 2025-05-19 18:44 - 刘鹏
- 主题 从 开发视频显式,隐式水印的嵌入和提取 变更为 开发视频显式水印的嵌入和提取
- #2 - 2025-05-19 18:45 - 刘鹏
- 计划完成日期 从 2025-05-20 变更为 2025-05-19
- #3 - 2025-05-19 18:45 - 刘鹏
- % 完成 从 50 变更为 100
- #4 - 2025-05-19 18:45 - 刘鹏
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 8.00 小时
- #5 - 2025-05-19 18:46 - 刘鹏
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭