

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11507

- 需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求
- 需求 # 10674 (开发中): 接待大屏
- 需求 # 10710 (已关闭): 大屏需求实施

大屏地图选中高亮优化

2025-05-19 18:47 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-19 18:48 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-05-19 18:48 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-05-20 18:52 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#4 - 2025-05-20 18:52 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭