

2025交付公共项目 - 需求 #11508

熟悉PMO各种文档事宜

2025-05-19 18:49 - 王洪雨

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-19 18:49 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 5
- #2 - 2025-05-19 18:50 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #3 - 2025-05-20 18:52 - 王洪雨
- % 完成 从 5 变更为 10
- #4 - 2025-05-21 17:41 - 王洪雨
- % 完成 从 10 变更为 15
- #5 - 2025-05-23 17:04 - 王洪雨
- % 完成 从 15 变更为 23
- #6 - 2025-05-28 18:13 - 王洪雨
- % 完成 从 23 变更为 27
- #7 - 2025-05-29 17:56 - 王洪雨
- % 完成 从 27 变更为 33
- #8 - 2025-05-30 19:01 - 王洪雨
- % 完成 从 33 变更为 37
- #9 - 2025-06-05 18:44 - 王洪雨
- % 完成 从 37 变更为 40
- #10 - 2025-06-20 13:50 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2025-05-30 变更为 2025-06-30