

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #11511

事务 # 11370 (进行中): 项目驻场管理

项目现场支持

2025-05-19 19:17 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
上海出差武汉，项目现场支持			
子任务:			
事务 # 11604: 现场支持0523			已完成

历史记录

- #1 - 2025-05-19 19:18 - 古宏学
- 状态 从 已完成 变更为 开发中
- #2 - 2025-05-19 19:18 - 古宏学
- % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2025-05-20 18:16 - 古宏学
- % 完成 从 20 变更为 40
- #4 - 2025-05-22 11:47 - 古宏学
- 状态 从 开发中 变更为 测试中
- #5 - 2025-05-22 12:06 - 古宏学
- 状态 从 测试中 变更为 已完成