

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #11520

需求 # 11519 (已完成): 疆算入渝-算力运营平台部署

算力运营平台部署的任务

2025-05-20 13:47 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
按照前几天给火山兄弟演示后的最终版本效果进行部署。			

历史记录

- #1 - 2025-05-20 15:47 - 张梓健
- 指派给 从 张梓健 变更为 钟磊
- #2 - 2025-05-22 16:25 - 钟磊
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2025-05-22 16:30 - 钟磊
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-05-29 21:43 - 张凌
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭