

2025年长安汽车VOC售前项目 - 前端 #11526

需求 # 11522 (待处理): 技术支持

poc 前端部分适配

2025-05-20 15:53 - 朱文烽

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

代码数据适配打包

历史记录

#1 - 2025-05-20 15:53 - 朱文烽

- 跟踪从需求变更为前端

#2 - 2025-05-20 15:54 - 朱文烽

- 预期时间从8.00小时变更为16.00小时

#3 - 2025-05-20 18:25 - 朱文烽

- % 完成从0变更为50

#4 - 2025-05-21 18:37 - 朱文烽

- % 完成从50变更为90

#5 - 2025-05-21 18:38 - 朱文烽

已经让运维帮忙部署更新

#6 - 2025-06-20 18:13 - 朱文烽

- % 完成从90变更为100

#7 - 2025-06-20 18:13 - 朱文烽

- 状态从待处理变更为已完成