

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #11529

长安汽车多云管理平台实施需求事宜

2025-05-20 16:51 - 史斌

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b> 在长安汽车客户的DMZ区部署一套单机版CMP，纳管华为FS并实现虚拟机创建。本周内务必实现，具体需要长安汽车那边配合项目经理已经在对接。			
<b>子任务:</b> 事务 # 11559: 部署CMP纳管FC8.6.0版本 <span style="float: right;">已关闭</span>			