

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 事务 #11542

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 11403 (已关闭): 预验收工作

5月20日项目预验收会议支撑

2025-05-20 18:07 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 18:08 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-05-20 18:08 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#3 - 2025-05-20 18:08 - 邢毅彬

- % 完成从 0 变更为 100