

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #11559

需求 # 11529 (进行中): 长安汽车多云管理平台实施需求事宜

部署CMP纳管FC8.6.0版本

2025-05-20 20:42 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 20:43 - 李云

- 指派给从 李云 变更为 贾椿阳

#2 - 2025-05-20 20:47 - 贾椿阳

- 跟踪从 后端 变更为 事务

- 状态从 待处理 变更为 进行中

- 指派给从 贾椿阳 变更为 杨中华

#3 - 2025-05-21 10:49 - 贾椿阳

部署任务先暂停，客户那边反馈说部署的区域不对，他们内部在讨论，确定好进行通知。

#4 - 2025-05-28 18:51 - 钟磊

- 指派给从 杨中华 变更为 钟磊

#5 - 2025-05-29 19:28 - 钟磊

- % 完成从 0 变更为 80

#6 - 2025-06-04 17:47 - 钟磊

- % 完成从 80 变更为 100

#7 - 2025-06-04 17:47 - 钟磊

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#8 - 2025-06-12 18:18 - 钟磊

- 状态从 已完成 变更为 已关闭