

百度千帆合作方案

2025-05-21 11:00 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	李建军	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
需要给出合作方案提纲，与百度沟通完成后，形成解决方案			

历史记录

#1 - 2025-05-21 11:01 - 李建军

完成合作方案提纲初稿

#2 - 2025-05-27 13:34 - 李建军

- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-30

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

增加交流支持，准备交流文档

#3 - 2025-06-03 12:44 - 李建军

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-06-06 14:30 - 李建军

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭