

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #11571

smpsmp已对接流程梳理及需求沟通

2025-05-21 15:23 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-21 15:25 - 冯超

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-21
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 被设置为 冯超
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2025-05-21 18:27 - 冯超

- 主题 从 smp 变更为 smpsmp已对接流程梳理及需求沟通