

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #11573

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 10779 (已完成): 报告中心

dataease 添加权限前端适配

2025-05-21 15:34 - 朱文烽

状态:	开发中	开始日期:	2025-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-29
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-21 18:26 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-05-22 11:47 - 古宏学

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-05-22 11:49 - 朱文烽

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#4 - 2025-06-13 18:10 - 朱文烽

- % 完成 从 50 变更为 100