

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 事务 #11576

需求 # 10025 (已完成): 日常支持

事务 # 10570 (已完成): 项目管理汇报及支持

日产项目日常支持0521

2025-05-21 16:04 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	

描述

- 1.VOC平台后台新增2个渠道，平台调研中的N/V/I支付定金和N/V/I交车
- 2.售后部门业务老师抽检准确率结果沟通会，已和UOC梳理原因和结论
- 3.VOC平台-标签纠错功能推进，计划5月底提测
- 4.配合客户测试VOC报表页面的控制权限功能