

投标方案准备

2025-05-21 20:32 - 张娜

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
项目5.23投标			

历史记录

#1 - 2025-05-26 11:13 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2025-05-22 变更为 2025-05-31
#2 - 2025-05-26 11:13 - 陈怡苑
- % 完成 从 0 变更为 40
#3 - 2025-05-26 11:14 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2025-05-31 变更为 2025-05-23
#4 - 2025-05-26 11:14 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-30
#5 - 2025-05-26 11:14 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2025-05-30 变更为 2025-05-23
#6 - 2025-05-26 11:14 - 陈怡苑
- % 完成 从 40 变更为 100
#7 - 2025-05-26 15:22 - 陈怡苑
- 开始日期 从 2025-05-21 变更为 2025-05-23
#8 - 2025-05-26 15:22 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-30
#9 - 2025-05-26 15:25 - 陈怡苑
- 文件 AI 算力管理平台-20250522-v3.docx 已添加
#10 - 2025-06-06 15:49 - 陈怡苑
- 跟踪 从 需求 变更为 事务
- 状态 从 待处理 变更为 已完成

文件

中铝数为AI算力资源采购需求 (20250520) V2.0(1).docx	35.4 KB	2025-05-21	张娜
AI 算力管理平台-20250522-v3.docx	28.1 MB	2025-05-26	陈怡苑