

## 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端 #11600

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

后端 # 11599 (待处理): 909医院数据对接和处理工作

### 909医院开始沟通数据对接方案，数据库对接工作

2025-05-21 22:47 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	陈俊锋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			