

## 2025云智产线公共项目 - 事务 #11605

### 某AI算力管理平台技术方案编写

2025-05-22 12:06 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-22 12:07 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-05-26 10:37 - 陈怡苑

- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-31

#3 - 2025-05-26 11:42 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2025-05-26 15:19 - 陈怡苑

- % 完成 从 50 变更为 100

#5 - 2025-05-27 17:22 - 陈怡苑

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

#6 - 2025-06-06 11:55 - 陈怡苑

- 状态 从 进行中 变更为 已完成