

2025销售商机公共项目 - 评估 #11606

评估 # 11259 (待处理): 星巴克智能体项目

星巴克数据分析业务拆解

2025-05-22 12:13 - 李威橙

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	王欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	50.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 07:24 - 李威橙

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-23 07:25 - 李威橙

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-05-23 11:18 - 王欣

- 标签 被设置为POC规划
- 文件 POC建议v2.pptx 已添加
- 文件 星巴克问题与POC目标2025-5-22(1).xlsx 已添加
- 开始日期 从 2025-05-21 变更为 2025-05-16
- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 30.00 小时

- 1.参加客户沟通会了解需求
- 2.整理分析客户数据，形成样例
- 3.洞察识别POC目标建议，建立PPT并提交客户

#4 - 2025-05-23 14:59 - admin_weiaadmin_xianfei

- 跟踪 从 需求 变更为 评估
- 状态 从 已完成 变更为 待处理
- 等级 已删除 (简单)

#5 - 2025-05-26 13:33 - 王欣

- 文件 POC建议v2.pptx 已添加

POC目标选择

#6 - 2025-06-06 15:54 - 李威橙

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

文件

星巴克问题与POC目标2025-5-22(1).xlsx	12.5 KB	2025-05-23	王欣
POC建议v2.pptx	108 KB	2025-05-23	王欣

