

2025年湖北某机构法律合同知识库项目 - 需求 #11607

2025年湖北某机构法律合同知识库项目

2025-05-22 12:43 - 雷震

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	李威橙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
该项目总集为中国知网（湖北），目前正在寻相关分包，需求已经和知网沟通，如附件所示：要求：1. 分析需求可行性，技术满足度；2. 给出报价;3, 周五（23号）前给出答复意见和报价			

历史记录

#1 - 2025-05-22 14:29 - 雷震

- 指派给 从 李威橙 变更为 李建军

#2 - 2025-05-22 14:43 - 雷震

- 指派给 从 李建军 变更为 李威橙

#3 - 2025-05-22 14:47 - 雷震

- 指派给 从 李威橙 变更为 孙建

#4 - 2025-05-23 09:55 - 雷震

- 指派给 从 孙建 变更为 李威橙

#5 - 2025-05-23 11:01 - 李威橙

- 文件 初步需求评估及报价.xlsx 已添加

- % 完成 从 0 变更为 100

评估：

- (1) 中国知网总包预算大概多少，这个部分计划分包多少预算
- (2) 配备国外、国内法律数据库，并保持实时更新不支持
- (3) 接口嵌入pkmm系统，通过插件或其他形式，实现合同智审，再将法律智审结果人工复核后复制到我们公司合同评审系统。Pkmm系统需要调研集成复杂度及工作量 暂时无法评估报价
- (4) 增加审查立场：不太理解这个是什么意思

#6 - 2025-05-23 11:01 - 李威橙

- 预期时间 被设置为 1.00 小时

#7 - 2025-05-23 11:01 - 李威橙

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#8 - 2025-06-09 08:33 - 李威橙

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

文件

1_V2-合同智审法律审核需求.docx	275 KB	2025-05-22	雷震
----------------------	--------	------------	----

