

2025云智产线公共项目 - 事务 #11611

智核市场侧宣传材料整理内容编写

2025-05-22 15:39 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-26 11:42 - 陈怡苑

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-05-30 16:19 - 陈怡苑

- 跟踪从 需求 变更为 事务

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-05-30 16:20 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 100