

新增纳管宽带事业部云平台（深信服纳管）支持

2025-05-22 17:03 - 毛宇

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	毛宇	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-22 17:03 - 毛宇

- % 完成 从 0 变更为 10