

2025年长安汽车VOC售前项目 - 需求 #11646

需求 #11484 (进行中): 长安需求评估

长安voc投标支持

2025-05-23 07:24 - 李威橙

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	王欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-23 11:15 - 王欣
- 文件 **【完整版标书文件】长安汽车客户之声VOC聆听系统建设项目5.21.docx** 已添加
 - 文件 长安汽车VOC投标分工2025.5.13.xlsx 已添加
 - 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-20
 - 开始日期 从 2025-05-19 变更为 2025-05-12
 - % 完成 从 90 变更为 100
 - 预期时间 从 20.00 小时 变更为 40.00 小时

- 1.梳理招标文件，建立投标分配表
- 2.会议协调各方，分配投标文件制作任务
- 3.编制、整理、调整投标文件
- 4.参加投标述标会

- #2 - 2025-05-26 13:34 - 王欣
- 状态 从 进行中 变更为 待验证

- #3 - 2025-05-30 15:04 - 李威橙
- 状态 从 待验证 变更为 已完成

文件

【完整版标书文件】长安汽车客户之声VOC聆听系统建设项目5.21.docx	49.8 MB	2025-05-23	王欣
长安汽车VOC投标分工2025.5.13.xlsx	90.5 KB	2025-05-23	王欣