

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #11650

cmdb数据推送测试

2025-05-23 10:34 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-29
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-26 16:25 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-05-27 18:19 - 谭越

- % 完成 从 50 变更为 100

#3 - 2025-05-27 18:19 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-05-27 18:20 - 谭越

- % 完成 从 100 变更为 80

#5 - 2025-05-27 18:20 - 谭越

- % 完成 从 80 变更为 70

#6 - 2025-05-27 18:21 - 谭越

- 计划完成日期 从 2025-05-27 变更为 2025-06-06

#7 - 2025-05-27 18:22 - 谭越

- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-05-29

#8 - 2025-05-27 18:29 - 谭越

- % 完成 从 70 变更为 100