

2025交付公共项目 - 事务 #11651

重庆轨道交通15号线项目和集成商沟通页面嵌入和统一单点登录问题

2025-05-23 10:49 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-23 16:02 - 金锁
- 状态从待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-05-23 16:04 - 金锁
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-22
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1.00 小时