

2025云智产线公共项目 - 事务 #11653

针对RAG知识库任务和怡苑讨论了CMP通用的技术方案，明确了各自分工

2025-05-23 11:00 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 11:01 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-05-23 11:02 - 金锁

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-22