

2025交付公共项目 - 事务 #11656

整理极地中心运维项目体系文档

2025-05-23 11:31 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-29
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-26 19:51 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-05-28 21:20 - 金锁

- % 完成 从 30 变更为 50

#3 - 2025-05-29 21:38 - 金锁

- % 完成 从 50 变更为 80

#4 - 2025-05-30 19:10 - 金锁

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-05-30 19:11 - 金锁

- % 完成 从 80 变更为 100