

上汽奥迪VOC项目 - 前端 #11660

需求 # 10761 (已关闭): 奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线

需求 # 11358 (已关闭): 复制大众高影响力功能上线

前端部分适配

2025-05-23 11:56 - 朱文烽

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-27
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-26 19:48 - 朱文烽
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-05-26 19:49 - 朱文烽
- % 完成 从 0 变更为 50
- #3 - 2025-06-03 10:11 - 朱文烽
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #4 - 2025-06-03 10:11 - 朱文烽
- % 完成 从 50 变更为 100
- #5 - 2025-06-03 10:53 - 张兵
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭