

2025交付公共项目 - 需求 #11665

西藏政务云管理平台项目会沟通项目后续安排

2025-05-23 12:42 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 15:54 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成