

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11679

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 10674 (开发中): 接待大屏

大屏开发-接口联调

2025-05-23 17:12 - 王洪雨

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-15
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	49.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 17:13 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 1

#2 - 2025-05-23 17:13 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-05-27 14:39 - 王洪雨

- % 完成 从 1 变更为 30

#4 - 2025-05-27 17:55 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 60

#5 - 2025-05-27 18:54 - 古宏学

- 主题 从 洞察引擎列表开发+接口联调 变更为 大屏开发-接口联调

#6 - 2025-05-28 18:08 - 王洪雨

- % 完成 从 60 变更为 100

#7 - 2025-05-28 18:08 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#8 - 2025-05-28 18:12 - 王洪雨

- % 完成 从 100 变更为 0

#9 - 2025-05-28 18:12 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#10 - 2025-05-28 18:13 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 75

#11 - 2025-05-30 19:01 - 王洪雨

- % 完成 从 75 变更为 92

#12 - 2025-06-03 19:29 - 王洪雨

- 指派给 从 王洪雨 变更为 朱文烽

- % 完成 从 92 变更为 0

#13 - 2025-06-03 19:30 - 王洪雨

- 计划完成日期从 2025-05-28 变更为 2025-06-15

- 预期时间从 24.00 小时 变更为 72.00 小时

#14 - 2025-06-03 19:30 - 王洪雨

- % 完成从 0 变更为 38

#15 - 2025-06-04 19:26 - 朱文烽

- % 完成从 38 变更为 40

#16 - 2025-06-06 18:08 - 朱文烽

- % 完成从 40 变更为 100

#17 - 2025-06-06 18:08 - 朱文烽

- 状态从 开发中 变更为 已完成