

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #11691

事务 #10564 (待处理): 项目管理

参加CI和CID部门大众智能工牌数据入湖事项会议

2025-05-26 14:39 - 张建安

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-26
指派给:	张建安	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-04 15:45 - 张建安

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭